
COMUNE di LOCANA

Piano di Sviluppo Rurale 2014   -   2020 GAL Valli del Canavese
Bando Misura 7.6.4   –   Interventi di riqualificazione degli elementi
tipici   del   paesaggio e   del   patrimonio    architettonico     rurale.

C.I.G. n. 9272936CDA

* * * * * * *

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI

* * * * * * *

Novembre 2024



OBBIETTIVI DEL PROGETTO

Il Progetto Esecutivo è stato approvato con D.G.C. n. 41 del 28/05/2022, e prevedeva un importo di quadro

economico complessivo pari ad € 74.000,00 per lavori di ripristino dei tracciati sentieristici di collegamento

tra le frazioni Piane, Appiatour, Piandemma e Chironio, e la contestuale ristrutturazione delle tre fontane

comunali presenti sul tracciato.

Per i vari interventi descritti nel Progetto Esecutivo la previsione di spesa – al netto di Iva su lavori e spese

tecniche - era di € 52.847,76, suddivisa in opere non soggette a ribasso d’asta (oneri per la sicurezza) pari

ad € 4.109,86 + opere soggette a ribasso d’asta pari ad € 48.737,90, queste ultime suddivise tra gli

interventi sotto riportati:

 fontana Appiatour:               € 14.756,06

 fontana Chironio:                 €   3.247,55

 abbeveratoio Piandemma:    €   4.248,07

 bacheche informative:         €   1.825,59

 opere accessorie:                €   1.512,72

 manutenzione sentieri:        € 19.787,04

 segnaletica:                        €   3.360,88

ANDAMENTO DEI LAVORI

L'importo complessivo di affidamento risultava essere di € 52.360,36 + Iva di Legge, a seguito del ribasso

d’asta dell’1,00% offerto in sede di gara dall’Impresa esecutrice risultata affidataria.

I lavori si sono svolti senza dover far ricorso a perizie di variante, per cui la somma autorizzata è rimasta

invariata. In corso di esecuzione dei lavori non si è reso necessario emettere ordini di servizio né redigere

nuovi prezzi.

L'impresa ha regolarmente sottoscritto la contabilità dei lavori senza apporvi riserva alcuna.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 19/08/2022, con termine ultimo per dare ultimati i lavori fissato

al 18/10/22. Nel corso dei lavori non è stato necessario imporre sospensioni, né l’Impresa ha richiesto

proroghe sul tempo contrattuale.

L'ultimazione dei lavori, a seguito di visita finale di cantiere, è stata verbalizzata il giorno lunedì 17 ottobre

2022, e dunque in tempo utile rispetto alla data di scadenza contrattuale.

Per la nuova copertura del lavatoio in Località Appiatour è stato eseguito con esito positivo il collaudo

statico.

Lo stato finale, allegato alla contabilità finale dei lavori, ammonta a € 52.360,36 quale importo al netto del

ribasso di gara, riconosciuto all’impresa per i lavori realizzati.

In corso di esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni sul cantiere.



RISULTATI

Gli interventi di riqualificazione delle fontane esistenti lungo i percorsi di collegamento delle frazioni di

Locana, ha permesso di valorizzare tali sentieri inserendo le fontane quali elementi puntuali di notevole

interesse storico e documentale; l’acqua infatti rappresenta un bene preziosissimo per tali comunità, e la

formazione di manufatti lungo il percorso sentieristico, atti alla raccolta ed utilizzo razionale di tale risorsa,

diviene luogo di incontro e socialità per i residenti, nonché per i fruitori a livello turistico di tali percorsi.

Il risanamento e la conservazione di tali manufatti è stata occasione di recupero del patrimonio costruito

tradizionale locale, con la propria tipicità costruttiva che costituisce documento di storicità e di identità

locale.

Con gli interventi sulla sentieristica è stato possibile rendere nuovamente transitabili antiche mulattiere di

collegamento tra i piccoli nuclei abitati del medio versante, un tempo utilizzate come unica via di

comunicazione tra le frazioni abitate stabilmente tutto l’anno, e il fondovalle. Tali percorsi risultavano in

vari tratti, non più percorribili per presenza di grossi alberi crollati, presenza di piante ed arbusti cresciuti

sul tracciato, erosioni e piccoli smottamenti, oltre alla totale assenza di segnaletica.

La valorizzazione e il ripristino degli antichi tracciati pedonali risulta fondamentale per soddisfare la

crescente richiesta di fruizione di questa tipologia di itinerari, poco impegnativi fisicamente e molto ricchi

sotto il profilo storico documentale, per un escursionismo di tipo esperienziale, che richiede la disponibilità

di punti di attrazione naturalistica, paesaggistica e storica, che non mancano nel territorio di Locana e che,

col presente progetto, si sono potuti rendere maggiormente disponibili e fruibili.


